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四川省应急管理厅
地质灾害应急处置项目实施意见

第一章 总则

第一条 为规范和加强地质灾害应急处置项目管理，提高财

政资金使用效益，根据《四川省国家投资工程建设项目招标投标

条例》《四川省自然灾害救灾资金管理暂行办法》（川财建〔2022〕

68号）、《四川省抢险救灾工程项目管理办法》《四川省财政厅

关于印发四川省自然灾害应急救灾经费保障机制的通知》（川财

建〔2020〕127号）、《四川省突发地质灾害应急预案（试行）》

等相关法律法规及规定，结合四川省实际，制定本实施意见。

第二条 本办法适用于在四川省行政区域内，全部或部分使

用中央、省财政自然灾害救灾资金，明确由应急管理部门确定或

负责组织开展的地质灾害应急处置项目的确定、实施和监督管理

等活动。

第三条 地质灾害应急处置项目是指因地质灾害造成或者

可能造成严重危害，必须立即采取应急处置措施的项目。

第二章 应急处置项目确定

第四条 地质灾害应急处置项目按照应急预案成立现场指

挥部的，由现场指挥部确定。未成立现场指挥部的，按以下程序

确定：

（一）跨市（州）的地质灾害应急处置项目，由省级应急管
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理部门会同同级财政等相关部门召开紧急专题会议，经会议审议

通过后确定；

（二）除上述情形外的，参照《四川省抢险救灾工程项目管

理办法》第八条执行。

第五条 地质灾害应急处置项目确定主体为市（州）、县（市、

区）人民政府的，由本级应急管理部门向项目确定主体提供以下

材料：

（一）灾害概况材料。包含灾情规模范围，受灾人口、调动

抢险救援人员和装备物资情况，转移安置人口数量，遇难（失踪）

人数，可能受威胁人员数量和重要设施等。

（二）拟开展应急处置项目情况。包含处置方案、拟完成工

期、预估投资金额等。

（三）项目具有应急处置属性的说明材料。包括对项目紧急

程度、必要性说明，及至少 3名专家对项目紧急程度、必要性的

评估意见等。专家应由应急管理部门在应急专家库中择优选取。

（四）确定主体认为需提供的其他材料。

第三章 应急处置单位储备库建设

第六条 应急管理部门负责建立和完善相应的地质灾害应

急处置单位储备库。储备库包含应急测绘类、地质灾害类等 2类

单位。其中，省级储备库中应急测绘类单位一般不少于 5家，地

质灾害类中的勘查、设计、施工、监理等单位原则上分别不少于

5家。市县两级可使用省级储备库，也可自行建立地质灾害类应

急处置单位储备库，建立的储备库单位数量原则上分别不少于 3
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家。储备库名单应向社会公开并动态管理，应急管理部门对储备

库单位信用、服务进行跟踪评价，根据评价情况，可对库中单位

进行动态调整。

储备库单位通过公开招标方式产生，参与投标的单位不受地

区或者所有制的限制，但必须具备测绘、自然资源等行业主管部

门颁发的相关资质证书，并具有相应的技术人员和专业设备，接

到任务后，人员和设备原则上能在第一时间到达现场开展抢险救

灾工作。

第四章 应急处置项目实施

第七条 地质灾害应急处置项目属于抢险救灾工程项目，按

照国家有关规定可以不招标，但应在各级应急处置单位储备库中

选取承担单位。

第八条 项目业主由市（州）、县（市、区）应急管理部门

担任，接受地质灾害应急处置项目确定主体的监督和指导。

项目确定主体或项目确定主体委托项目业主从各级储备库中

随机选择承包单位。承包单位确定后 5个工作日内，由应急管理

部门向社会公布。

第九条 项目业主应当与承包单位签订合同，明确承包单

位、实施范围、工程量、工程费用、工期、验收标准及质量安全

保证责任等内容，因情况紧急未签订合同的，应当自项目实施之

日起 10日内补签。地质灾害应急处置项目应在合同约定的期限内

实施完成，原则上不超过 3个月，因不可抗力引起工期延误的除

外。项目相关信息应当以适当方式公开。
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第十条 开展地质灾害应急处置项目的市（州）应急管理部

门应按年度编制本行政区域内的地质灾害应急处置项目实施方案

并组织专家审查通过，实施方案应包括行政区内地质灾害应急处

置项目开展情况、资金使用情况、成果成效、存在问题以及建议

意见等内容。

第十一条 地质灾害应急处置项目实施前，应急测绘、勘查、

设计、施工、监理单位法定代表人应当签署授权书，明确本单位

项目负责人。

第十二条 地质灾害应急处置项目业主应将项目实施情况

在四川地质灾害应急处置项目统计平台中填报，并动态更新项目

实施进度。地质灾害应急处置项目的相关收费标准、工程计价计

量方式方法等按照有关规定执行。项目相关信息应当以适当方式

公开。

第十三条 使用政府投资资金的地质灾害应急处置项目实

行国库集中支付，按照估算金额下达专项预拨付预算指标，并支

付款项的 60%；项目完工后，项目业主与承包单位应当依法及时

办理项目结算。

第五章 应急处置项目验收

第十四条 项目业主应在地质灾害应急处置项目完工后组

织行业领域专家，对项目的实施程序、任务量完成情况、工程建

设质量、工期以及工程管护措施等内容开展验收，验收标准参照

有关行业部门标准执行。验收工作原则上应在 3个月内完成，并

按照相关规定办理项目竣工决算。
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第十五条 项目业主确定项目后期管护单位并组织移交，指

导管护责任主体确定管护责任人，明确管护主体内容与措施，并

按相关要求进行档案资料的汇交。

第六章 监督和责任

第十六条 应急管理部门要加强对地质灾害应急处置项目

承包单位日常巡查监管，对违规确定应急处置项目、擅自扩大实

施范围，不按时完成应急处置项目的责任单位和责任人，按照相

关规定追究责任。行政机关工作人员在实施应急处置项目工作中

滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守的，依法给予行政处分；构成犯

罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

第十七条 地质灾害应急处置项目应急测绘、勘查、设计、

施工、监理单位对因应急测绘、勘查、设计、施工、监理导致的

工程质量事故、安全责任事故承担相应责任。

第七章 其他

第十八条 本实施意见自印发之日起 30日后施行，有效期 5

年，此前规定与本实施意见不一致的以此为准。洪涝灾害等应急

处置项目可参照执行。国家、省对地质灾害应急处置项目另有规

定的，从其规定。

第十九条 本实施意见由应急管理厅负责解释。


